wes)y

e,

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLANDIA

Objeto: Reforma e Ampliagao do Centro de Melhor Idade

Local: Rua Euclides Pires de Assis, n. 200 - Remanso Campineiro - Hortolandia/SP

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

ITEM DESCRICAO VALOR C/BDI mar/22 abr/22 mai/22 jun/22 jul/22

1 SERVICOS PRELIMINARES RS 17.813,07 | RS 6.287,67 | RS 2.881,35 | RS 2.881,35 | RS 2.881,35 | RS 2.881,35

2 DEMOLIGOES E RETIRADAS RS 10.398,61 | RS 10.398,61

3 INFRA E SUPERESTRUTURA RS 137.113,71 [ RS 89.123,91 | RS 47.989,80

4 ALVENARIAS E FECHAMENTOS RS 54.569,20 RS 38.198,44 | RS 16.370,76

5 ESQUADRIAS METALICAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS RS 44.598,70 RS 11.149,68 | RS 13.379,61 | RS 13.379,61 | RS 6.689,80

6 REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS RS 61.835,19 RS 24.734,08 | RS 30.917,60 | RS 6.183,51

7 COBERTURA E FORRO RS 86.559,46 RS 43.279,73 [ RS 43.279,73

8 INSTALACOES HIDRAULICAS RS 51.789,79 RS 10.357,96 | RS 10.357,96 | RS 10.357,96 | RS 20.715,91

9 INSTALAGOES ELETRICAS RS 60.079,65 RS 12.015,93 | RS 12.015,93 | RS 12.015,93 | RS 24.031,86

10 PINTURA RS 83.704,96 RS 83.704,96

11 ADMINISTRAGAO LOCAL RS 43.029,60 | RS 8.605,92 | RS 8.605,92 [ RS 8.605,92 [ RS 8.605,92 | RS 8.605,92
RS 651.491,94 | RS 114.416,11 | RS 131.199,08 | RS 131.625,34 | RS 121.438,10 | RS 152.813,31

ACUMULADO = RS 114.416,11 | RS 245.615,19 RS 377.240,53 RS 498.678,63 RS 651.491,94
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