MUNICIPIO DE HORTOLANDIA

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

Objeto: Implantacao de Parque Ambiental

Local: Rua Libero Badaré, Jardim Green Park Residence - Hortolandia /SP

Descricao Total 1 MES 2 MES 3 MES
(R$)

SERVICOS PRELIMINARES 9.886,88
5.864,48 2.011,20 2.011,20

PISO EM CONCRETO ARMADO 298.565,39
89.569,62 119.426,16 89.569,61

PAVIMENTO INTERTRAVADO 37.695,68
22.617,41 15.078,27

PASSEIO E PAISAGISMO 70.756,02
23.585,34 23.585,34 23.585,34

MOVIMENTO DE TERRA 3.737,97

3.737,97

ADM|N|STRAGAO LOCAL 42.104,86
14.034,95 14.034,95 14.034,96
TOTAL (R$) 462.746,80 136.792,36 181.675,06 144.279,38
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