
Descrição Total (R$)

TOTAL (R$) 589.613,82       

 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 6.926,73               
6.926,73

 PINTURA 20.289,15             
20.289,15

28.590,99

 ESQUADRIAS METÁLICAS / 
GRADIS 

57.522,40             
17.256,72 28.761,20 11.504,48

 ESQUADRIAS DE MADEIRA 13.694,76             
6.847,38 6.847,38

9.343,04 9.343,04

107.761,50135.165,56 205.462,96 141.223,80

MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA

Objeto: Construção de Vestiários do Campo de Futebol do Jd. Santiago
Local: Rua Ceará - Jardim Santiago – Hortolândia/ SP.

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
12.314,44

37.372,16             
9.343,04 9.343,04

11.564,81 28.912,02

 PISOS 22.078,37             
22.078,37

 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 57.824,04             
5.782,40 11.564,81

 REVESTIMENTOS DE PAREDE E 
TETO 

31.033,67             

30.786,08

 ALVENARIA E PAINÉIS 61.278,25             
61.278,25

61.572,18             
6.157,22 12.314,44

9.310,10 21.723,57

 COBERTURA 57.181,99             
28.591,00

 MOVIMENTO DE TERRA 6.827,95               

SERVIÇOS PRELIMINARES

6.827,95

 INFRAESTRUTURA 57.299,84             
57.299,84

 SUPERESTRUTURA 69.938,89             
20.981,67 48.957,22

19.875,82             

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 8.897,62               
8.897,62

mai/2022 jul/2022

19.875,82

ago/2022jun/2022
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