MUNICIPIO DE HORTOLANDIA

Objeto: Construcao de Vestiarios do Campo de Futebol do Jd. Santiago

Local: Rua Ceara - Jardim Santiago — Hortolandia/ SP.

CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO

Descricao Total (R$) mai/2022 jun/2022 jul/2022 ago/2022
SERVICOS PRELIMINARES 19.875,82
19.875,82
DEMOLICOES E RETIRADAS 8.897,62
8.897,62
MOVIMENTO DE TERRA 6.827,95
6.827,95
INFRAESTRUTURA 57.299,84
57.299,84
SUPERESTRUTURA 69.938,89
20.981,67 48.957,22
ALVENARIA E PAINEIS 61.278,25
61.278,25
ESQUADRIAS DE MADEIRA 13.694,76
6.847,38 6.847,38
ESQUADRIAS METALICAS /
57.522,40
GRADIS 17.256,72 28.761,20 11.504,48
COBERTURA 57.181,99
28.591,00 28.590,99
REVESTIMENTOS DE PAREDE E 31.033,67
TETO 9.310,10 21.723,57
PISOS 22.078,37
22.078,37
INSTALAGOES HIDRAULICAS 57.824,04
5.782,40 11.564,81 11.564,81 28.912,02
INSTALAGOES ELETRICAS 61.572,18
6.157,22 12.314,44 12.314,44 30.786,08
PINTURA 20.289,15
20.289,15
SERVICOS COMPLEMENTARES 6.926,73
6.926,73
ADMINISTRACAO LOCAL 37.372,16
9.343,04 9.343,04 9.343,04 9.343,04
TOTAL (R$) 589.613,82 | 135.165,56 205.462,96 141.223,80 107.761,50

Péagina 1 de 1



