
Descrição Total (R$)

TOTAL (R$) 674.380,47                     

MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA

OBJETO: SUBSTITUIÇÃO DE RESERVATÓRIOS METÁLICOS

 LOCAL: 9 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - HORTOLÂNDIA / SP. 

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03 MÊS 05 MÊS 06MÊS 04

 UBS AMANDA I 65.996,97                          

32.998,49 32.998,48

UVZ ZOONOSES 56.774,55                          

28.387,28 28.387,27

 UBS CAMPOS VERDES 63.877,93                          

31.938,97 31.938,96

 UBS NOVO ÂNGULO 81.281,41                          

40.640,71 40.640,70

31.301,59

 UBS SÃO BENTO 62.603,17                          

 UBS PARQUE DO HORTO 71.483,68                          

31.301,58

30.761,13 30.761,12

 UBS NOVA EUROPA 61.522,25                          

35.741,84 35.741,84

41.065,01 41.065,01

 UBS PARQUE ORESTES ONGARO 82.130,02                          

39.305,04 39.305,03

 UBS SÃO JORGE                            78.610,07 

 SERVIÇOS COMPLEMENTARES                            20.492,58 

3.415,43 3.415,433.415,433.415,43 3.415,43 3.415,43

 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 29.607,84                          

4.934,64 4.934,644.934,644.934,64 4.934,64 4.934,64

77.378,06 142.315,50 135.350,23 124.461,96 88.720,11106.154,61


