
ITEM DESCRIÇÃO VALOR C/BDI nov/22 dez/22 jan/23 fev/23 mar/23 abr/23

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 385.266,55R$                     64.211,09R$            64.211,09R$           64.211,09R$             64.211,09R$            64.211,09R$            64.211,10R$            

2 TERRAPLENAGEM 131.832,18R$                     65.916,09R$             65.916,09R$            

3 DRENAGEM 20.526,75R$                       20.526,75R$            

4 PAVIMENTAÇÃO 222.491,95R$                     88.996,78R$            88.996,78R$            44.498,39R$            

5 PONTE - OAE 3.329.892,00R$                  665.978,40R$        832.473,00R$           998.967,60R$          665.978,40R$          166.494,60R$          

6 SINALIZAÇÃO 309.936,27R$                     185.961,76R$        30.993,63R$             61.987,25R$            30.993,63R$            

7 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 388.325,55R$                     116.497,67R$         77.665,11R$           77.665,11R$             58.248,83R$            38.832,56R$            19.416,27R$            

4.788.271,25R$                 180.708,76R$         993.816,36R$        1.071.258,92R$       1.338.327,64R$      909.539,21R$          294.620,36R$          

ACUM 180.708,76R$         1.174.525,12R$     2.245.784,04R$       3.584.111,68R$      4.493.650,89R$      4.788.271,25R$      
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