
MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
 Objeto: Recuperação da Nascente do Ribeirão Jacuba e seu Entorno 

 Local: Rua Aldaci Fiúza de Carvalho S/N,  Parque Peron -  Hortolândia /SP 

Descrição Total mar/23 abr/23 mai/23 jun/23 jul/23 ago/23 set/23 out/23 nov/23 dez/23
(R$)

 SERVIÇOS PRELIMINARES 
            47.751,73 

4.775,17 4.775,17 4.775,17 4.775,17 4.775,17 4.775,17 4.775,17 4.775,17 4.775,17 4.775,20

 DISSIPADOR DE ENERGIA, 
RETALUDAMENTO DE CÓRREGO E 

PLATÔS 

            94.580,61 

23.645,15 23.645,15 23.645,15 23.645,16

 URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO 
          966.770,65 

96.677,07 96.677,07 96.677,06 96.677,06 96.677,06 96.677,06 96.677,06 96.677,07 96.677,07 96.677,07

 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
          232.538,15 

         46.507,63          46.507,63          46.507,63          46.507,63          46.507,63 

 TOTAL (R$)        1.341.641,14        101.452,24        125.097,39        125.097,38        125.097,38        125.097,39        147.959,86        147.959,86        147.959,87        147.959,87        147.959,90 


