MUNICIPIO DE HORTOLANDIA

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

Objeto: Reforma UBS Jardim Sao Bento

Local: Rua Tom Jobim, n° 400 - Jardim Sao Bento

Descrigao Total 1° Més 2° Més 3° Més 4° Més
(R$)
SERVICOS PRELIMINARES 12.319,88
12.319,88
DEMOLIGCOES E RETIRADAS 1.053,90
1.053,90
ESQUADRIAS DE MADEIRA 2.253,78
2.253,78
ESQUADRIAS METALICAS 2.205,18
2.205,18
FORRO 5.991,20
5.991,20
REVESTIMENTO DE PAREDES 658,59
658,59
PINTURA 130.703,11
50.000,00 50.000,00 30.703,11
INSTALAGOES ELETRICAS 122.168,27
40.000,00 40.000,00 42.168,27
ADMINISTRAGAO LOCAL 28.933,44
7.233,36 7.233,36 7.233,36 7.233,36
TOTAL (R$) 306.287,35 25.066,10 103.883,15 97.233,36 80.104,74




