
Descrição Total (R$)

TOTAL (R$)

SERVIÇOS PRELIMINARES

MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA

Objeto:  Reforma Campo de Futebol - Parque Santo André
Local: Conceição da Costa Camargo, 221 - Parque Gabriel – Hortolândia / SP.

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

1º Mês 2º Mês 3º Mês 4º Mês

 MOVIMENTO DE TERRA 

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

 SUPERESTRUTURA 

 INFRAESTRUTURA 

 ESQUADRIAS DE MADEIRA 

 ALVENARIA E PAINÉIS 

 COBERTURA 

 ESQUADRIAS METÁLICAS / 
GRADIS 

 PISOS 

 REVESTIMENTOS DE PAREDE E 
TETO 

 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 

 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

 PINTURA 

 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

PEDRO 
PAULO 
PEDROZ
O:32882
145802

Assinado de 
forma digital 
por PEDRO 
PAULO 
PEDROZO:3288
2145802 
Dados: 
2023.03.24 
10:52:04 -03'00'



Descrição Total (R$)

TOTAL (R$) 658.524,53       

8.672,35

27.954,75             

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 23.395,28             
23.395,28

1º Mês 3º Mês

27.954,75

6.438,86 12.877,72

 REVESTIMENTOS DE PAREDE E 
TETO 

35.260,50             

 INFRAESTRUTURA 57.004,88             
57.004,88

12.877,72 32.194,32

 PISOS 23.505,40             
23.505,40

 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 64.388,62             

 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
9.559,78

23.445,12             
5.861,28 5.861,28 5.861,28 5.861,28

109.239,22150.905,84 219.289,45 179.090,02

23.899,44
47.798,89             

4.779,89 9.559,78

 PINTURA 17.306,97             
17.306,97

 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 5.396,49               

34.470,07

MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA

Objeto:  Reforma Campo de Futebol - Parque Santo André
Local: Conceição da Costa Camargo, 221 - Parque Gabriel – Hortolândia / SP.

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

 ALVENARIA E PAINÉIS 63.193,14             
63.193,14

 SUPERESTRUTURA 55.995,17             
16.798,55 39.196,62

4º Mês2º Mês

 MOVIMENTO DE TERRA 8.672,35               

SERVIÇOS PRELIMINARES

5.396,49

 ESQUADRIAS DE MADEIRA 13.363,20             
6.681,60 6.681,60

 ESQUADRIAS METÁLICAS / 
GRADIS 

122.903,63           
36.871,09 61.451,82 24.580,72

10.578,15 24.682,35

 COBERTURA 68.940,14             
34.470,07

PEDRO 
PAULO 
PEDROZ
O:32882
145802

Assinado de 
forma digital 
por PEDRO 
PAULO 
PEDROZO:3288
2145802 
Dados: 
2023.03.24 
10:38:10 -03'00'



MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA

Objeto: Reforma do Campo de Futebol do Jardim Santo André
Local: Rua Emile Cristiene Geovane, s/n - Parque Santo André – Hortolândia/SP

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Descrição Total (R$) Abril/2023 Maio/2023 Junho/2023 Julho/2023
REPASSE

R$ 382.000,00 R$ 100.757,38 R$ 121.912,16 R$ 95.942,32 R$ 63.388,14Ficha 783

Cod. Aplicação 05.800.0008

CONTRAPARTIDA

R$ 276.524,53 R$ 50.148,46 R$ 97.377,29 R$ 83.147,70 R$ 45.851,08Ficha 781

Cod. Aplicação 01.800.0008

TOTAL (R$) R$ 658.524,53 R$ 150.905,84 R$ 219.289,45 R$ 179.090,02 R$ 109.239,22

Hortolândia, 27 de março 2023.

_________________________________________
Gleguer Zorzin

Secretário de Esporte e Lazer

GLEGUER 
ZORZIN:245
78884848

Assinado de forma 
digital por GLEGUER 
ZORZIN:24578884848 
Dados: 2023.03.28 
10:55:51 -03'00'



Descrição Total (R$)

TOTAL 658.524,53           

REPASSE 382.000,00               
100.757,38 121.912,16 95.942,32 63.388,14

MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA

Objeto:  Reforma Campo de Futebol - Parque Santo André
Local: Conceição da Costa Camargo, 221 - Parque Gabriel – Hortolândia / SP.

CRONOGRAMA REPASSE E CONTRAPARTIDA

1º Mês 2º Mês 3º Mês 4º Mês

CONTRAPARTIDA 276.524,54               
50.148,46 97.377,29 83.147,70 45.851,09

150.905,84 219.289,45 179.090,02 109.239,22


