m@‘m MUNICIPIO DE HORTOLANDIA

Objeto: Reforma Campo de Futebol - Parque Santo André
Local: Conceigcao da Costa Camargo, 221 - Parque Gabriel — Hortolandia / SP.

CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO

Descrigdo Total (R$) 1° Més 2° Més 3° Més 4° Més

SERVICOS PRELIMINARES

DEMOLIGOES E RETIRADAS

MOVIMENTO DE TERRA

INFRAESTRUTURA

SUPERESTRUTURA

ALVENARIA E PAINEIS

ESQUADRIAS DE MADEIRA

ESQUADRIAS METALICAS /
GRADIS

COBERTURA

REVESTIMENTOS DE PAREDE E
TETO

PISOS

INSTALAGOES HIDRAULICAS

INSTALAGOES ELETRICAS

PINTURA

SERVIGOS COMPLEMENTARES

ADMINISTRAGAO LOCAL

TOTAL (R$)

P EDRO Assinado de

forma digital

PAULQ rporpeDRO
PAULO
PEDRQZ Peprozo:3288

2145802
0:32882 pados:

2023.03.24

1 45802 10:52:04 -03'00"



MUNICIiPIO DE HORTOLANDIA

Objeto: Reforma Campo de Futebol - Parque Santo André

Local: Conceigcao da Costa Camargo, 221 - Parque Gabriel — Hortolandia / SP.

CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO

Descrigdo Total (R$) 1° Més 2° Més 3° Més 4° Més
SERVIGOS PRELIMINARES 27.954,75
27.954,75
DEMOLIGOES E RETIRADAS 23.395,28
23.395,28
MOVIMENTO DE TERRA 8.672,35
8.672,35
INFRAESTRUTURA 57.004,88
57.004,88
SUPERESTRUTURA 55.995,17
16.798,55 39.196,62
ALVENARIA E PAINEIS 63.193,14
63.193,14
ESQUADRIAS DE MADEIRA 13.363,20 :
6.681,60 6.681,60
ESQUADRIAS METALICAS / ,
122.903,63
GRADIS 36.871,09 61.451,82 24.580,72
COBERTURA 68.940,14 :
34.470,07 34.470,07
REVESTIMENTOS DE PAREDE E 35.260,50 :
TETO 10.578,15 24.682,35
PISOS 23.505,40
23.505,40
INSTALAGOES HIDRAULICAS 64.388,62
6.438,86 12.877,72 12.877,72 32.194,32
INSTALAGOES ELETRICAS 47.798,89
4.779,89 9.559,78 9.559,78 23.899,44
PINTURA 17.306,97
17.306,97
SERVIGOS COMPLEMENTARES 5.396,49
5.396,49
ADMINISTRAGAO LOCAL 23.445,12
5.861,28 5.861,28 5.861,28 5.861,28
TOTAL (R$) 658.524,53 | 150.905,84 219.289,45 179.090,02 109.239,22

P EDRO Assinado de

forma digital

PAULQ  porPeDRO
PAULO
PEDRQZ reprozo:3288

2145802

0:32882 Dados:

2023.03.24

1 45802 10:38:10-03'00"



MUNICIPIO DE HORTOLANDIA

Objeto: Reforma do Campo de Futebol do Jardim Santo André
Local: Rua Emile Cristiene Geovane, s/n - Parque Santo André — Hortolandia/SP

CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO

Descri¢do Total (RS) Abril/2023 Maio/2023 Junho/2023 Julho/2023

REPASSE

Ficha 783 R$ 382.000,00 R$ 100.757,38 R$ 121.912,16 R$ 95.942,32 RS 63.388,14
Cod. Aplicagdo 05.800.0008

CONTRAPARTIDA

Ficha 781 RS 276.524,53 R$ 50.148,46 R$ 97.377,29 RS 83.147,70 RS 45.851,08

Cod. Aplicagdo 01.800.0008
TOTAL (R$) R$ 658.524,53 R$ 150.905,84 RS 219.289,45 R$ 179.090,02 R$ 109.239,22
Hortolandia, 27 de margo 2023.
GLEGUER Assinado de forma

ZORZIN:245
78884848

digital por GLEGUER
ZORZIN:24578884848
Dados: 2023.03.28
10:55:51 -03'00'

Gleguer Zorzin
Secretario de Esporte e Lazer




MUNICIiPIO DE HORTOLANDIA

Objeto: Reforma Campo de Futebol - Parque Santo André

Local: Conceigao da Costa Camargo, 221 - Parque Gabriel — Hortolandia / SP.

CRONOGRAMA REPASSE E CONTRAPARTIDA

Descrigdo Total (R$) 1° Més 2° Més 3° Més 4° Més
REPASSE 382.000,00
100.757,38 121.912,16 95.942,32 63.388,14
CONTRAPARTIDA 276.524,54
50.148,46 97.377,29 83.147,70 45.851,09
TOTAL 658.524,53 150.905,84 219.289,45 179.090,02 109.239,22

Documento assinado digitalmente

PEDRO PAULO PEDROZO
Data: 27/03/2023 09:31:22-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br




