



MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA

Objeto: Reforma do Centro de Educação Musical
Local: Rua Vicente Palhão, Jd. Santa Candida – Hortolândia/ SP.

CRONOGRAMA REPASSE E CONTRAPARTIDA

Descrição	Total (R\$)	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03
REPASSE	238.856,59	57.085,38	90.868,13	90.883,83
CONTRAPARTIDA	260.803,11	62.340,10	99.232,57	99.249,70
TOTAL (R\$)	499.659,70	119.425,48	190.100,70	190.133,53

PEDRO PAULO
PEDROZO:328
82145802

Assinado de forma digital
por PEDRO PAULO
PEDROZO:32882145802
Dados: 2023.05.25
15:18:58 -03'00'

REGIS
ATHANAZIO
BUENO:30292
658893

Assinado de forma
digital por REGIS
ATHANAZIO
BUENO:30292658893
Dados: 2023.06.07
16:37:55 -03'00'