
Descrição Total

(R$)

1.207.993,02     

706.915,06        

99.554,00          

122.911,28        

374.929,76        

590.891,02        

150.804,60        

1.588,18            

TOTAL (R$) 3.255.586,92     

603.996,51 603.996,51

MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

   Objeto: Fornecimento e instalação de equipamentos elétricos/luminotécnicos de destaque para obras de arte na cidade de Hortolândia. 

 Locais: Ponte Estaiada no Corredor Metropolitano e Portais de Entrada da Cidade na Av. São Francisco de Assis e na Av. Thereza Ana Cecon Breda 

out/2023 jan/2024

 PIXEL LED RGB (2 faces externas dos estaios de sustentação 
da ponte) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

605.584,69                    450.332,06                    

dez/2023

905.228,64                    

nov/2023

1.294.441,53                 

75.402,30

590.891,02

 BARRA LED SPI RGB  (2 faces externas ao longo da extensão 
da ponte) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 706.915,06

 BARRA LED 3000K (2 faces de cada torre principal superior da 
ponte, decoração total de 4 faces) FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO 
99.554,00

 PROJETOR LED RGBW (Instalado na base dos estaios de 
sustentação da ponte) 122.911,28

 ENTRADA DE ENERGIA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
1.588,18

 BARRA LED 3000K (Pilares inferiores da ponte, decoração 
total de 2 faces cada pilar) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 374.929,76

 MATERIAIS ACESSÓRIOS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 LED RGB PORTICOS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
75.402,30
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