MUNICIiPIO DE HORTOLANDIA

CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO

Objeto: Fornecimento e instalacdo de equipamentos elétricos/luminotécnicos de destaque para obras de arte na cidade de Hortolandia.

Locais: Ponte Estaiada no Corredor Metropolitano e Portais de Entrada da Cidade na Av. Sao Francisco de Assis e na Av. Thereza Ana Cecon Breda

Descrigdo Total out/2023 nov/2023 dez/2023 jan/2024
(R$)
PIXEL LED RGB (2 faces externas dos estaios de sustentacéo 1.207.993,02
da ponte) FORNECIMENTO E INSTALACAO 603.996,51 603.996,51
BARRA LED SPI RGB (2 faces externas ao longo da extensao 706.915,06
da ponte) FORNECIMENTO E INSTALACAO 706.915,06
BARRA LED 3000K (2 faces de cada torre principal superior da 99.554,00
ponte, decoracéo total de 4 facgs) FORNECIMENTO E 99.554,00
INSTALACAO
PROJETOR LED RGBW (Instalado na base dos estaios de 122.911,28
sustentacao da ponte) 122.911,28
BARRA LED 3000K (Pilares inferiores da ponte, decoracao 374.929,76
total de 2 faces cada pilar) FORNECIMENTO E INSTALACAO 374.929,76
MATERIAIS ACESSORIOS FORNECIMENTO E INSTALACAO 590.891,02
590.891,02
LED RGB PORTICOS FORNECIMENTO E INSTALACAO 150.804,60
75.402,30 75.402,30
- 1.588,18
ENTRADA DE ENERGIA FORNECIMENTO E INSTALACAO 1 588 18
TOTAL (R$) 3.255.586,92 605.584,69 1.294.441,53 905.228,64 450.332,06
RICARDO Assinado de forma digital
CASTILHO por RICARDO CASTILHO
MOUCO:22466663848
MOUCO:22466663 pados: 2023.08.25
848 08:49:37 -03'00'
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