MUNICIiPIO DE HORTOLANDIA

CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO

Objeto: Fornecimento e instalacdo de equipamentos elétricos/luminotécnicos de destaque para obras de arte na cidade de Hortolandia.

Locais: Ponte Estaiada no Corredor Metropolitano e Portais de Entrada da Cidade na Av. Sao Francisco de Assis e na Av. Thereza Ana Cecon Breda

Descricao

Total
(R$)

out/2023

nov/2023 dez/2023

jan/2024

PIXEL LED RGB (2 faces externas dos estaios de §ustentag50
da ponte) FORNECIMENTO E INSTALACAO

BARRA LED SPI RGB (2 faces externas ao longo da extensao
da ponte) FORNECIMENTO E INSTALACAO

BARRA LED 3000K (2 faces de cada torre principal superior da
ponte, decoracéo total de 4 facgs) FORNECIMENTO E
INSTALACAO

PROJETOR LED RGBW (Instalado na base dos estaios de
sustentacao da ponte)

BARRA LED 3000K (Pilares inferiores da ponte, decoracao
total de 2 faces cada pilar) FORNECIMENTO E INSTALACAO

MATERIAIS ACESSORIOS FORNECIMENTO E INSTALACAO
LED RGB PORTICOS FORNECIMENTO E INSTALAGCAO

ENTRADA DE ENERGIA FORNECIMENTO E INSTALAGAO

TOTAL (R$)

Paginaldel

RICARDO Assinado de forma

CASTILHO digital por RICARDO

MOUCO:224666 MOUCO:22466663848
Dados: 2023.08.25
63848 08:50:21 -03'00'




		2023-08-25T08:50:21-0300
	RICARDO CASTILHO MOUCO:22466663848




